
ITEM % MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 TOTAL ORÇ.

 1. DEMOLIÇÕES 40%  R$      3.043,60 40%  R$       3.043,60 20% R$ 1.521,80  R$          7.609,01 

 2. REVESTIMENTOS 25%  R$    17.898,96 25%  R$     17.898,96 25% R$ 17.898,96 25% R$ 17.898,96  R$        71.595,85 

Total  da Etapa 26%  R$    20.942,56 26%  R$     20.942,56 25% R$ 19.420,76 23% R$ 17.898,96  R$        79.204,86 

Total Acumulado 26%  R$    20.942,56 53%  R$     41.885,13 77%  R$    61.305,89 100%  R$         79.204,86  R$    79.204,86 
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