
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

2.308,83R$                 100% -R$                           0% -R$                           0%

1.097,60R$                 25% 1.097,60R$                 25% 2.195,20R$                 50%

3.746,73R$                 100% -R$                           0% -R$                           0%

739,68R$                    100% -R$                           0% -R$                           0%

-R$                           0% 1.577,86R$                 50% 1.577,86R$                 50%

-R$                           0% 443,70R$                    30% 1.035,30R$                 70%

4.965,97R$                 30% 4.965,97R$                 30% 6.621,29R$                 40%

3.002,73R$                 20% 6.005,46R$                 40% 6.005,46R$                 40%

1.356,87R$                 40% 1.696,09R$                 50% 339,22R$                    10%

-R$                           0% -R$                           0% 458,41R$                    100%

-R$                           0% -R$                           0% 949,61R$                    100%

683,03R$                    40% 512,27R$                    30% 512,27R$                    30%

-R$                           0% -R$                           0% 321,05R$                    100%

17.901,44R$               33% 16.298,96R$               30% 20.015,68R$               37% 54.216,07R$               100%

17.901,44R$               33% 34.200,39R$               63% 54.216,07R$               100%

11
LETREIRO CÂMARA - GALERIA DOS EX-PRESIDENTES (24 

simbolos) E PLACA PARA QR CODE
949,61R$                    100%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -  REFORMA DA GALERIA DOS PRESIDENTES

Obra: Reforma Galeria dos Presidentes
Uruguaiana /RS

ITEM DESCRIÇÃO

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA
TOTAL

20 DIAS 40 DIAS 60 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.308,83R$                 100%

2 LIMPEZA DA OBRA 4.390,40R$                 100%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.746,73R$                 100%

4 LONA PARA PROTEÇÃO PISO 739,68R$                    100%

ESQUADRIAS 3.155,73R$                 100%

6 FORROS, ESQUADRIAS, ESCADAS E RODAPÉS 1.479,00R$                 100%

100%

8 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, E ACABAMENTOS 15.013,65R$               100%

100%

10 PLACAS PPCI 458,41R$                    100%

100%

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 321,05R$                    100%

CAU/RS A138582-8

TOTAL

Total da Etapa

Total Acumulado

Cliente: Câmara de Vereadores 

RAFAELA BOLACEL ARNS

12 ACOMPANHAMENTO DE OBRA 1.707,58R$                 

9 RAMPA E ESCADA 3.392,18R$                 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.553,23R$               

5

Cronograma Físico Financeiro Valores em R$


