



Cronograma Físico Financeiro Reforma Câmara

ITEM	%	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	%	MES 4	TOTAL ORÇ.
1 PINTURA	50%	R\$ 1.744,71	50%	R\$ 1.744,71	-	-	-	-	R\$ 3.489,41
Total da Etapa	50%	R\$ 1.744,71	50%	R\$ 1.744,71	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 3.489,41
Total Acumulado	50%	R\$ 1.744,71	100%	R\$ 3.489,41	100%	R\$ 3.489,41	100%	R\$ 3.489,41	R\$ 3.489,41

Uruguaiana, 10 de Setembro de 2021

Responsável Técnico

Presidente da Câmara de Vereadores